	0	Nombre	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Recursos	Mar 6 - Mar 12 '17		
								L M	ХЈ	,
1		⊟Proyecto	6.25d	15/03/2017	23/03/2017					Ī
2	<u></u>	División de tareas-P	2h	15/03/2017	15/03/2017					
3	<u></u>	Planificar Estructura de Datos-A	5h	15/03/2017	17/03/2017	2				
4	<b>=</b>	Eliminación de contactos-D	2h	17/03/2017	17/03/2017	3				
5	墨	Agregar Telefónos-C	1h	17/03/2017	17/03/2017	3				
6	墨	Modificar Contactos-H	1h	17/03/2017	17/03/2017	3				
7	墨	Buscar Contactos-E	1h	17/03/2017	17/03/2017	3				
8	<b>E</b>	Proporcionar Persistencia a la Agenda-B	1h	20/03/2017	20/03/2017	4,5,6				
9	墨	Exportar/Importar csv-G	3h	20/03/2017	21/03/2017	8				
10	墨	Diseño de interfaz-F	2h	15/03/2017	16/03/2017	2				
11	墨	Implementar Pantalla Principal-I	3h	21/03/2017	22/03/2017	9,10				
12	<b>=</b>	Implementar Pantalla Añadir-J	2h	22/03/2017	22/03/2017	11				
13	<b>=</b>	Implementar Pantalla Borrar-K	1h	22/03/2017	22/03/2017	11				
14	<b>=</b>	Implementar Pantalla-L	1h	22/03/2017	22/03/2017	11				
15	<b>=</b>	Funcionalidad / integración Añadir-M	1h	23/03/2017	23/03/2017	12				
16	<b>=</b>	Funcionalidad / integración Borrar-N	3h	22/03/2017	23/03/2017	13				
17	<b>=</b>	Funcionalidad / integración Contacto-O	1h	22/03/2017	22/03/2017	14				

