





		Nombre	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Recursos	Mar 6 - Mar 12 '17
								L M X J \
1		 Proyecto	6.25d	15/03/2017	23/03/2017			
2		División de tareas-P	2h	15/03/2017	15/03/2017			
3		Planificar Estructura de Datos-A	5h	15/03/2017	17/03/2017	2		
4		Eliminación de contactos-D	2h	17/03/2017	17/03/2017	3		
5		Agregar Teléfonos-C	1h	17/03/2017	17/03/2017	3		
6		Modificar Contactos-H	1h	17/03/2017	17/03/2017	3		
7		Buscar Contactos-E	1h	17/03/2017	17/03/2017	3		
8		Proporcionar Persistencia a la Agenda-B	1h	20/03/2017	20/03/2017	4,5,6		
9		Exportar/Importar csv-G	3h	20/03/2017	21/03/2017	8		
10		Diseño de interfaz-F	2h	15/03/2017	16/03/2017	2		
11		Implementar Pantalla Principal-I	3h	21/03/2017	22/03/2017	9,10		
12		Implementar Pantalla Añadir-J	2h	22/03/2017	22/03/2017	11		
13		Implementar Pantalla Borrar-K	1h	22/03/2017	22/03/2017	11		
14		Implementar Pantalla Modificar-L	1h	22/03/2017	22/03/2017	11		
15		Funcionalidad / integración Añadir-M	1h	23/03/2017	23/03/2017	12		
16		Funcionalidad / integración Borrar-N	3h	22/03/2017	23/03/2017	13		
17		Funcionalidad / integración Contacto-O	1h	22/03/2017	22/03/2017	14		

